

Phase 1 : Initialisation du projet (3,5 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
1.1 Définir le périmètre du projet	0,5 j	05/05/25	05/05/25	-	Management
1.2 Obtenir le sponsoring du projet	1 j	05/05/25	06/05/25	1.1	Management
1.3 Définir les ressources préliminaires	1 j	06/05/25	07/05/25	1.2	Chef de projet
1.4 Sécuriser les ressources clés	1 j	07/05/25	08/05/25	1.3	Chef de projet
1.5 Fin de l'initialisation	0 j	08/05/25	08/05/25	1.4	-

Phase 2 : Analyse des besoins et spécifications (14 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
2.1 Analyse des besoins utilisateurs internes	5 j	08/05/25	15/05/25	1.5	Analyste
2.2 Rédaction des spécifications fonctionnelles	3 j	15/05/25	20/05/25	2.1	Analyste
2.3 Élaboration du budget prévisionnel	2 j	20/05/25	22/05/25	2.2	Chef de projet
2.4 Réunion d'équipe (spécifications + budget)	0,5 j	22/05/25	22/05/25	2.3	Chef de projet, Analyste
2.5 Intégration des retours	1 j	23/05/25	23/05/25	2.4	Analyste
2.6 Planification de livraison	1 j	26/05/25	26/05/25	2.5	Chef de projet
2.7 Validation (budget, périmètre, délai)	0,5 j	27/05/25	27/05/25	2.6	Management
2.8 Fin de l'analyse	0 j	28/05/25	28/05/25	2.7	-

Phase 3 : Conception de l'application (14,5 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
3.1 Conception de l'architecture technique	5 j	28/05/25	04/06/25	2.8	Développeur senior
3.2 Design UI/UX de l'interface utilisateur	5 j	04/06/25	11/06/25	3.1	Designer UI/UX
3.3 Rédaction du cahier des charges fonctionnel	3 j	11/06/25	16/06/25	3.2	Analyste

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
3.4 Validation de la conception avec les parties prenantes	1 j	17/06/25	17/06/25	3.3	Chef de projet
3.5 Fin de la conception	0 j	17/06/25	17/06/25	3.4	-

Phase 4 : Développement (21,75 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
4.1 Développement du backend (logique, base de données)	10 j	18/06/25	01/07/25	3.5	Développeur backend
4.2 Développement du frontend (interface mobile)	10 j	18/06/25	01/07/25	3.5	Développeur frontend
4.3 Intégration frontend/backend	3 j	01/07/25	04/07/25	4.1, 4.2	Développeur
4.4 Révisions et correctifs	3 j	04/07/25	09/07/25	4.3	Développeur
4.5 Fin du développement	0 j	17/07/25	17/07/25	4.4	-

Phase 5 : Tests & Recette (48,75 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
5.1 Rédaction des scénarios de test	3 j	18/06/25	23/06/25	3.5	QA
5.2 Tests fonctionnels	15 j	23/06/25	11/07/25	5.1	QA
5.3 Tests de performance	10 j	11/07/25	25/07/25	5.2	QA
5.4 Correction des bugs majeurs	10 j	25/07/25	08/08/25	5.3	Développeur
5.5 Recette finale	5 j	08/08/25	15/08/25	5.4	QA, Client
5.6 Validation client	5 j	15/08/25	22/08/25	5.5	Client
5.7 Fin des tests	0 j	25/08/25	25/08/25	5.6	-

Phase 6 : Formation & Documentation (45,75 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
6.1 Rédaction de la documentation utilisateur	15 j	18/06/25	10/07/25	3.5	Rédacteur technique
6.2 Création des supports de formation	10 j	10/07/25	22/07/25	6.1	Formateur
6.3 Sessions de formation des équipes internes	15 j	22/07/25	12/08/25	6.2	Formateur
6.4 Formation des utilisateurs finaux	10 j	12/08/25	20/08/25	6.3	Formateur
6.5 Fin de la formation	0 j	20/08/25	20/08/25	6.4	-

Phase 7 : Déploiement et mise en production (5 jours)

Tâche	Durée	Début	Fin	Antécédents	Ressource(s)
7.1 Mise en production (live)	3 j	03/09/25	08/09/25	5.7	DevOps
7.2 Support de lancement	2 j	08/09/25	10/09/25	7.1	Support IT
7.3 Fin du déploiement	0 j	10/09/25	10/09/25	7.2	-
